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SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA                                                                                                                                        
3.3.1  OPIS NASTAVNOG PROGRAMA OBVEZNIH PREDMETA 

 
Naziv predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA Godina III. (treća) 
Kod PORG02 Semestar V. (zimski) 
Grupacija Stručni Fond sati tjedno 3P + 1V 
Oblik nastave Predavanja (P), Vježbe (V), Programski rad ECTS 5.0 
Nastavnik dr. sc. Vlado Majstorović, redoviti profesor 
Sadržaj Projekt: pojam, podjele, faze. Sustavna analiza u upravljanju projektima. Projekt 

organizacije građenja: idejni i glavni. Upravljanje projektima: planiranje, optimizacija, 
nadzor. Rizici u procesima građenja. Metode planiranja i vrste planova (CPM, PDM, 
gantogrami, ortogonalni planovi, ciklogrami). Određivanje trajanja projekta/aktivnosti. 
Resursi i troškovi unutar projekta. PERT. Model kalkulacije u građevinarstvu. Organizacija 
izvođenja projekata: osobine, načela, organizacijski modeli, taktna metoda, ciklogramski 
prikaz proizvodnje. Optimizacija. Upravljanje izvođenjem projekta. Smetnje i zastoji u 
procesima građenja. Zakonska regulativa i ugovaranje (Zakon o građenju, Zakon o 
obveznim odnosima, Zakon o zaštiti na radu). Posjete gradilištima. 

Preporučena 
literatura 

(1) R. Lončarić: Organizacija izvedbe graditeljskih projekata, HDGI, 1995.;  
(2) E. Slunjski: Građevinski strojevi, Građevinar, HDGI, 1995.  
(3) G. Bučar: Normativi i cijene u graditeljstvu, ICG d.o.o.  
     i Građevinski fakultet u Rijeci, 2003. 

Dopunska  
literatura 

(1) D. W. Halpin, R. W. Woodhead: Construction Management, John Wiley & Sons, 1998.; 
(2) H. N. Ahuja, S. P. Dozzi, S. M. Abourizk: Project management – Techniques in 
     Planning and Controlling Construction Projects, John Wiley & Sons, 1994. 

Opis oblika  
izvođenja nastave 

Predavanja, putem projektora i uporabe ploče. Vježbe rješavanjem zadataka uporabom 
ploče. Programski rad studenti rade samostalno, uz konzultacije. 

Razdioba ECTS bodova 
Redovita nazočnost 

na nastavi 
Provjere znanja (kolokviji) Programski rad Popravni ispiti 

1.  provjera znanja 1.0 1.0 Pismeni 1.0 
1.5 2.  provjera znanja 1.5 Usmeni 1.5 

Način ispunjenja 
obveza prema 
predmetu 

Redovita nazočnost nastavi, 1.5 ECTS bodova. 
Programski rad: 
Izrada i obrana programskog rada, 1.0 ECTS bod (uvjet za pristup provjerama znanja). 
Provjere znanja: 
Položena 1. provjera znanja, 1.0 ECTS bod (uvjet za pristup 2. provjeri znanja je osvajanje 
minimalno 30 bodova). 
Položena 2. provjera znanja, 1.5 ECTS bodova.  
Student koji ne položi obje provjere znanja upućuje na popravni ispit. 
Popravni ispiti: 
Pismeni dio, 1.0 ECTS bod (uvjet za pristup usmenom dijelu ispita). 
Usmeni dio, 1.5 ECTS bodova. 

Uvjet/i za pristup 
popravnom ispitu 

Redovita nazočnost na nastavi. Izrada i obrana programskog rada. 

Ishodi učenja Student razlikuje temeljne principe i metode organizacije, planiranja i upravljanja 
izvođenjem građevinskih projekata. Upoznaje s zakonskom regulativom koja prati 
izvođenje i ugovaranje građevinskih projekata. 
Student je sposoban napraviti i primijeniti projekt organizacije građenja i planova u praksi.   

Jezik koji se koristi na 
nastavi i mogućnost 
praćenja na drugim 
jezicima 

Hrvatski. 

Način praćenja 
kvalitete i uspješnosti 
izvedbe predmeta 

(1) Sveučilište; (2) Fakultet pomoću Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje  
studiranja; (3) Nastavnik.  

 
 
 
 


